

...nificazione) P.I.D.  
...38 giorni?  
...03/17 8.00  
...03/17 13.18

Requisiti esterni (funzionali)  
Durata . . . 0,5 giorni  
Avvio . . . 10/03/17 8.00  
Termine . . . 10/03/17 13.00

Studio degli strumenti per lo ...  
Durata . . . 1,875 giorni?  
Avvio . . . 10/03/17 8.00  
Termine . . . 13/03/17 16.00

Analisi delle esigenze  
Durata . . . 0,5 giorni?  
Avvio . . . 10/03/17 8.00  
Termine . . . 10/03/17 13.00

Brain Storming  
Durata . . . 1 giorno?  
Avvio . . . 10/03/17 8.00  
Termine . . . 10/03/17 17.00

Requisiti interni non funzion...  
Durata . . . 1,25 giorni?  
Avvio . . . 10/03/17 10.18  
Termine . . . 13/03/17 13.18

Stima tempi costi (Studio di f...  
Durata . . . 1 giorno?  
Avvio . . . 13/03/17 13.18  
Termine . . . 14/03/17 13.18

Architettura di alto livello  
Durata . . . 1,962 giorni?  
Avvio . . . 10/03/17 10.18  
Termine . . . 13/03/17 13.18

WBS  
Durata . . . 0,5 giorni?  
Avvio . . . 13/03/17 13.18  
Termine . . . 14/03/17 8.18

PERT  
Durata . . . 0,5 giorni?  
Avvio . . . 13/03/17 13.18  
Termine . . . 14/03/17 8.18

GANT  
Durata . . . 0,375 giorni?  
Avvio . . . 13/03/17 13.18  
Termine . . . 13/03/17 16.18