	6	Nome	Durata	Avvio	Termine	Predecessori	Nome risorsa
1	Ö	□PROGETTO	12,537 gi	08/03/17 8.00	24/03/17 13.18		
2	0	☐ ANALISI (pianificazione) P.I.D.	2,538 gio	10/03/17 8.00	14/03/17 13.18		
3	T 🗸	Requisiti esterni (funzionali)	0,5 giorni	10/03/17 8.00	10/03/17 13.00		committente;Project M
4		Studio degli strumenti per lo svolgimenti	1,875 gior	10/03/17 8.00	13/03/17 16.00		Project Manager;comm
5		Analisi delle esigenze	0,5 giorni?	10/03/17 8.00	10/03/17 13.00		committente;Project M
6	V	Brain Storming	1 giorno?	10/03/17 8.00	10/03/17 17.00		committente;Project M
7		⊟Requisiti interni non funzionali	1,25 gior	10/03/17 10.18	13/03/17 13.18		
8		Architettura di alto livello	1,962 gior	10/03/17 10.18	13/03/17 13.18	6	committente;Project M
9		⊟Stima tempi costi (Studio di fattibili	1 giorno?	13/03/17 13.18	14/03/17 13.18		
10		WBS	0,5 giorni?	13/03/17 13.18	14/03/17 8.18	7	committente;Project M
11		PERT	0,5 giorni?	13/03/17 13.18	14/03/17 8.18	7	committente;Project M
12	V	GANT	0,375 gior	13/03/17 13.18	13/03/17 16.18	7	committente;Project M
13	V	RBS	0,5 giorni?	13/03/17 13.18	14/03/17 8.18	7	committente;Project M
14		Matrice delle responsabilità	0,5 giorni?	14/03/17 8.18	14/03/17 13.18	13	committente;Project M
15	V	□PROGETTAZIONE	1,75 gior	14/03/17 10.18	16/03/17 8.18		
16	V	Architettura di dettaglio	0,875 gior	14/03/17 10.18	15/03/17 9.18	14	committente;Project M
17	V	Integrazione di sistema	0,875 gior	15/03/17 9.18	16/03/17 8.18	16	committente;Project M
18		⊟REALIZZAZIONE	8,537 gio	08/03/17 8.00	20/03/17 13.18		
19	V	Creazione dei personaggi e di altri elem	2,5 giorni?	08/03/17 8.00	10/03/17 13.00		committente;Project M
20		Creazione delle scene e di altri elementi	2,5 giorni?	16/03/17 8.18	20/03/17 13.18		committente;Project M
21		Realizzazione (Codice)	2,5 giorni?	16/03/17 8.18	20/03/17 13.18	17	committente;Project M
22		□COLLAUDO & TEST	2 giorni?	20/03/17 13.18	22/03/17 13.18		
23		Piano di collaudo	1 giorno?	20/03/17 13.18	21/03/17 13.18	21	committente;Project M
24		Esecuzione test e documentazione risult	1 giorno?	21/03/17 13.18	22/03/17 13.18	23	committente;Project M
25		⊟RILASCIO	2 giorni?	22/03/17 13.18	24/03/17 13.18		
26		Generazione istruzioni di installazione	1 giorno?	22/03/17 13.18	23/03/17 13.18	24	committente;Project M
27		Generazione Manuale Uso	1 giorno?	23/03/17 13.18	24/03/17 13.18	26	committente;Project M
28		Esempio di funzionamento	1 giorno?	23/03/17 13.18	24/03/17 13.18	26	committente;Project M

