# PROGETTO

12,537 giomi? Durata 08/03/17 8.00 Avvio Termine 24/03/17 13.18

#### ANALISI (pianificazione) P.I.D.

2,538 giorni? Durata 10/03/17 8.00 Avvio 14/03/17 13.18 Termine

#### Requisiti esterni (funzionali)

0,5 giorni Durata Avvio 10/03/17 8:00 Termine 10/03/17:13.00

#### Studio degli strumenti per lo ... 1,875 giorni?

Avvio 10/03/17 8:00 Termine 13/03/17 16.00

#### Analisi delle esigenze

0,5 giorni? Durata Avvio 10/03/17 8:00 Termine 10/03/17:13.00

# Brain Storming

Durata 1 giomo?

10/03/17 8:00 Avvio Termine · · · 10/03/17 17.00 · · · · · ·

## Requisiti interni non funzion...

1,25 giorni? Durata 10/03/17 10.18 Avvio

13/03/17 13.18 Termine

#### Stima tempi costi (Studio di f...

1 giomo? Durata 13/03/17 13.18 Avvio

Termine

14/03/17 13.18

## Architettura di alto livello

Durata . . . 1,962 giorni? . . . Avvio [ ] 10/03/17 10.18

Termine 13/03/17:13.18 ....

#### WBS 0,5 giorni? Durata.

Ayvio 13/03/17 13.18 Termine 14/03/17:8:18 ....

# PERT

0,5 giomi? Durata Ayvio 13/03/17 13.18 Termine · · · 14/03/17 8:18 · · · · · · ·

# GANT

Durata . . . 0,375 giorni? . . . . . Avvio 13/03/17 13.18 Termine · · · 13/03/17 16.18 · · · · · ·