PID (PROJECT INITIATION DOCUMENT)

Progetto: Videogioco Unity2D	Codice progetto: C00
Data: 8 Maggio 2017	Revisione: 0
Cliente:	Sponsor:

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Questo videogioco è stato creato con lo scopo di intrattenere il giocatore, soprattutto se ha visto la serie a cui è ispirato.

OBIETTIVI

Il progetto è stato appunto progettato e sviluppato mediante l'utilizzo di Unity2D, per la creazione delle varie interfacce e la realizzazione di vari script per permettere a scene come "menu pausa" e movimenti del personaggio di funzionare. Lo scopo è permettere al giocatore di giocare correttamente, utilizzando le risorse a lui disponibili.

PRINCIPALI DELIVERABLE

Project management: pianificazione
Progettazione: architettura di alto livello
Progettazione: architettura di dettaglio
Realizzazione: programma applicativo
Realizzazione: programma di installazione

MILESTONE

Approvazione documento di pianificazione

Approvazione documento di progettazione esecutiva

Installazione programma applicativo

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Project Manager del progetto sarà Valerio Cella

Il team di progetto sarà costituito da Valerio Cella & Luca Ignizio

TEMPISTICA DI MASSIMA

Il progetto inizia il 21 Aprile 2017 e deve concludersi entro la fine dell'anno scolastico corrente

Timeline:

Avvio	Da 8 Marzo a 12 Marzo	
Realizzazione	Da 13 Marzo a [Data corrente]	
Collaudo e rilascio	//	

PREREQUISITI E VINCOLI			
Sono necessarie per il seguente progetto le seguenti risorse :			
Motore grafico Unity2D per lo sviluppo del videogioco			
Piskel per la realizzazione dei perso	onaggi in pixel art		
Software di Project Management "Project Libre"			
Training tecnico sui nuovi software			
RISORSE E COSTI BENEFICI ATTESI			
· -	rendono le varie postazioni (compu	ter), disponibilità della rete	
internet.			
(Benefici ancora da redigere)			
ANALISI DEI RISCHI			
Da redigere.			
VERIFICA AVANZAMENTO DEI LAVORI E COMUNICAZIONE			
Per il controllo dell' avanzamento del lavoro, su utilizzerà la piattaforma online di GITHUB.			
Sarà previsto inoltre un incontro tra i partecipanti del progetto per discutere sul suo avanzamento			
AUTORIZZAZIONI			
Approvato da: Di Matteo Pietro	Giannotta Antonio	Data : 10/05/2017	