

PROGETTAZIONE

Durata 1,75 giorni?
Avvio 14/03/17 10.18
Termine 16/03/17 8.18

REALIZZAZIONE

Durata 8,537 giorni?
Avvio 08/03/17 8.00
Termine 20/03/17 13.18

COLLAUDO & TEST

Durata 2 giorni?
Avvio 20/03/17 13.18
Termine 22/03/17 13.18

RILASCIO

Durata 2 giorni?
Avvio 22/03/17 13.18
Termine 24/03/17 13.18

RBS

Durata 0,5 giorni?
Avvio 13/03/17 13.18
Termine 14/03/17 8.18

Matrice delle responsabilità

Durata 0,5 giorni?
Avvio 14/03/17 8.18
Termine 14/03/17 13.18

Architettura di dettaglio

Durata 0,875 giorni?
Avvio 14/03/17 10.18
Termine 15/03/17 9.18

Integrazione di sistema

Durata 0,875 giorni?
Avvio 15/03/17 9.18
Termine 16/03/17 8.18

Realizzazione (Codice)

Durata 2,5 giorni?
Avvio 16/03/17 8.18
Termine 20/03/17 13.18

Creazione dei personaggi e di...

Durata 2,5 giorni?
Avvio 08/03/17 8.00
Termine 10/03/17 13.00

Creazione delle scene e di alt...

Durata 2,5 giorni?
Avvio 16/03/17 8.18
Termine 20/03/17 13.18