

RBS
Durata: 0,5 giorni?
Avvio: 13/03/17 13.18
Termine: 14/03/17 8.18

Matrice delle responsabilità
Durata: 0,5 giorni?
Avvio: 14/03/17 8.18
Termine: 14/03/17 13.18

Architettura di dettaglio
Durata: 0,875 giorni?
Avvio: 14/03/17 10.18
Termine: 15/03/17 9.18

Integrazione di sistema
Durata: 0,875 giorni?
Avvio: 15/03/17 9.18
Termine: 16/03/17 8.18

Creazione dei personaggi e di...
Durata: 2,5 giorni?
Avvio: 08/03/17 8.00
Termine: 10/03/17 13.00

Creazione delle scene e di alt...
Durata: 2,5 giorni?
Avvio: 16/03/17 8.18
Termine: 20/03/17 13.18

Realizzazione (Codice)
Durata: 2,5 giorni?
Avvio: 16/03/17 8.18
Termine: 20/03/17 13.18

PROGETTAZIONE
Durata: 1,75 giorni?
Avvio: 14/03/17 10.18
Termine: 16/03/17 8.18

REALIZZAZIONE
Durata: 8,537 giorni?
Avvio: 08/03/17 8.00
Termine: 20/03/17 13.18

COLLAUDO & TEST
Durata: 2 giorni?
Avvio: 20/03/17 13.18
Termine: 22/03/17 13.18

RILASCIO
Durata: 2 giorni?
Avvio: 22/03/17 13.18
Termine: 24/03/17 13.18